

**BEWONERSBRIEF**  
**Heraanleg Bellegemsestraat**

Kortrijk, 12 mei 2026

**Bewonersbrief werken Bellegemsestraat – planning tot zomerverlof 2026**

Beste buurtbewoner

De werken van aannemer Penninck in de Bellegemsestraat gaan vlot vooruit. In fase 2 is in het eerste deel reeds een laag asfalt gegoten en wordt er momenteel gewerkt aan de aanleg van de voetpaden. In het tweede deel van fase 2 worden eind deze maand de boordstenen en greppels gegoten. In fase 3 is de hoofdriool aangelegd tot in de Stadionstraat. In fase 4 zijn de rioleringswerken al over de helft en is een deel van de bovenbouw reeds volledig aangelegd.

**Afgewerkt tegen het zomerverlof**

Volgens de planning van de aannemer zouden de volgende zones tegen het zomerverlof (midden juli) nagenoeg afgewerkt zijn, met uitzondering van de toplaag van de asfaltverharding, groenaanplant, wegmarkeringen en straatmeubilair:

- Fase 2 (zone tussen Doornikserijksweg en Leuzestraat/Manpadstraat)
- Een deel van fase 3 (zone tussen Leuzestraat/Manpadstraat en Stadionstraat)
- Fase 4 (Straatje en deel Roodhuisweg)

Deze zones zullen vanaf het zomerverlof opnieuw toegankelijk zijn voor bewoners. **Doorgaand verkeer zal op dat moment nog niet mogelijk zijn.**

Na het zomerverlof zal de aannemer deze zones nog afwerken. Dit kan plaatselijk en tijdelijk nog voor hinder zorgen.

**Start volgend deel van fase 3**

Vanaf 18 mei 2026 start de aannemer met heraanleg van het deel Bellegemsestraat tussen de Stadionstraat en het Sportpad. Hiervoor wordt eerst de bestaande asfaltverharding van dit deel afgefreest. Nadien wordt de hoofdriool aangelegd, vertrekkend vanaf de Stadionstraat in de richting van het centrum van Bellegem.

- Tot aan het zomerverlof kunnen bewoners van de Stadionstraat **buiten de werkuren (17u – 7u)** toegang nemen via de zijde van de Leuzestraat/Manpadstraat. Overdag werkt de aannemer in deze zone (tussen Leuzestraat/Manpadstraat en Stadionstraat) en is doorgang niet mogelijk. Buiten de werkuren voorziet de aannemer een berijdbare doorgang.
- Afval kan worden aangeboden op de voorziene afvalverzamel punten (aan het kruispunt Leuzestraat/Manpadstraat of aan het Sportpad) of in de achterliggende wijk Volksberg.

**Directie Ruimte – Team Stadsvernieuwing & Omgevingsbeleid**

Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk | 056 27 83 00 | BE43 0910 0023 0001  
stadsvernieuwing@kortrijk.be | www.kortrijk.be

## Kruispunt Bellegemsestraat – Leuzestraat/Manpadstraat

In plaats van dit kruispunt als een tussenfase uit te voeren (tussen fase 2 en 3), werd er beslist om het kruispunt Bellegemsestraat – Leuzestraat/Manpadstraat pas aan te leggen op het einde van de werken, in het najaar van 2026.

Deze aanpak biedt een aantal voordelen en leidt tot een kortere en efficiëntere uitvoeringsperiode. Momenteel streven we ernaar om de werken in de Bellegemsestraat af te ronden tegen het einde van 2026, onder voorbehoud van onvoorziene zaken of ongunstige weersomstandigheden.

### Werfcafé

Op donderdag 11 juni organiseert de stad Kortrijk samen met aannemer Penninck (van 18u tot 20u) een werfcafé (bewonersmoment) in café 'Au Chevalier' (Bellegemplaats 6). Bewoners en handelaars met vragen over de werken zijn er welkom om hun vragen te stellen aan de aannemer en de medewerkers van de stad Kortrijk.

Informatie over dit project kan u ook terugvinden op de website [www.kortrijk.be/bellegemsestraat](http://www.kortrijk.be/bellegemsestraat).

Hebt u nu reeds een vraag?

- Stad Kortrijk – dagelijks werftoezicht: Stefaan Vandromme *of 0492 91 93 55 of gratis meldpunt 1777*
- Stad Kortrijk – algemene coördinatie: Dries Soubry *of 0491 86 66 94 of gratis meldpunt 1777*
- Aannemer Penninck - werfleider: Dirk Berteloot *of 0475 94 87 44*

Namens het college van burgemeester en schepenen

Voor de algemeen directeur  
Bij machtiging van 16 december 2024

Machteld Claerhout  
Teamverantwoordelijke stadsvernieuwing en  
omgevingsbeleid

Voor de burgemeester  
Bij machtiging van 6 december 2024

Trui Steenhoudt  
Schepen van Mobiliteit en Openbare werken