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1. INLEIDING 

Cfr. artikel 2.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt in functie van het 

geïntegreerd planningsproces een procesnota opgesteld die het verloop van het planningsproces 

beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces wordt 

aangevuld. De nota geeft met andere woorden een overzicht van de genomen en/of nog te nemen 

procedurestappen vanaf de opstart tot de goedkeuring van het RUP en bevat informatie over het 

planningsproces, de betrokken actoren, de wijze van participatie, de wijze waarop wordt omgegaan 

met resultaten van participatie, etc. 

Ondergaande document betreft de procesnota bij het gemeentelijk RUP KVK-stadion (plan-ID: 

RUP_34022_214_00029_00001). De in het rood aangeduide tekst zal gedurende het planproces verder 

aangevuld worden. 
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2. PLANNINGSPROCES 

Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het resultaat telkens geconsolideerd 

wordt in een van de volgende documenten: 

1. De startnota; 

2. De scopingnota; 

3. Het voorontwerp RUP; 

4. Het voorlopig vastgesteld RUP; 

5. Het definitief vastgesteld RUP. 

 
Figuur 1: Processchema geïntegreerd planningsproces (Departement Omgeving, 2018) 
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2.1 EVOLUTIE PROCESNOTA 

Versie 1 Fase ST: startfase 

  

  

  

Tabel 1: Evolutie van het RUP 

 

2.2 AGENDA RUP-PROCEDURE 

• Periode van eerste raadpleging (60 dagen): te bepalen 

• Datum, uur en plaats van eerste info- en inspraakmoment: te bepalen 

• Plenaire vergadering voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: te bepalen 

• Voorlopige vaststelling van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad 

in de gemeenteraadszitting van: te bepalen 

• Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (60 dagen): te bepalen 

• Advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): te bepalen 

• Definitieve vaststelling van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad in de 

gemeenteraadszitting van: te bepalen 
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3. ACTOREN 

3.1 PLANTEAM 

3.1.1 Inleiding 

Cfr. artikel 2.2.3 van de VCRO is het planteam verantwoordelijk voor de opmaak van het RUP en de 

coördinatie van het planproces. Het team begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de 

tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. De 

samenstelling kan variëren volgens de plandoelstelling zelf, de complexiteit van het voorgenomen 

RUP en de vereiste expertise die nodig is om het plan en noodzakelijke effectbeoordelingen uit te 

werken.  

Het decreet bepaalt dat het team kan bestaan uit verschillende personen met minstens één ruimtelijk 

planner. Verder maakt de dienst mer deel uit van het planteam indien een plan-milieueffectrapport 

(plan-MER) vereist is en de dienst VR indien een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) vereist is. Het 

planteam is in essentie een ambtelijke groep aangevuld met externe expertise inzake ruimtelijke 

planning, effectbeoordelingen …  

3.1.2 Samenstelling 

Stad Kortrijk: 

- Dhr. Wout Maddens - schepen ruimtelijke ordening; 

- Dhr. Brecht Nuyttens - ruimtelijk planner. 

Adoplan: 

- Dhr. Bart Willaert – zaakvoerder, geograaf en ruimtelijk planner; 

- Dhr. Niels Gheyle – geograaf en ruimtelijk planner. 

M-Tech: 

- Dhr. Michiel Boodts – senior consultant; 

- Dhr. Stef Vliegen – consultant projectleider RO. 

Publius: 

- Dhr. Guillaume Vyncke – specialist publiekrecht. 

MOW Vlaanderen: 

- Mevr. Inge Feys – mobiliteitsbegeleider. 

Team MER Vlaanderen: 

- Mevr. Melanie Franck – proces- en kwaliteitsbeheerder. 

Departement Omgeving: 

- Mevr. Silvie Creyf – deskundige team gebiedswerking. 

 

 



 

RUP KVK-stadion | Kortrijk | procesnota | augustus 2021 9 

3.2 ADVIESINSTANTIES 

3.2.1 Inleiding 

De stad moet over de startnota, het voorontwerp van RUP en, in voorkomend geval, over het ontwerp 

van de effectbeoordelingsrapporten aan verschillende instanties advies vragen. De betrokken 

adviesinstanties worden bepaald door: 

- Bijlage 1 van het BVR van 17.02.2017 betreffende het decreet tot wijziging van de regelgeving 

voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere 

effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren 

door wijziging van diverse decreten; 

- De VCRO: artikels 2.2.1 tot en met 2.2.6 (algemene bepalingen voor RUP’s) en artikels 2.2.18 tot 

en met 2.2.25 (gemeentelijke RUP’s). 

3.2.2 Betrokken instanties 

- Het departement Omgeving; 

- De deputatie van de provincie West-Vlaanderen; 

- De gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO); 

- Het agentschap Onroerend Erfgoed; 

- Het departement Landbouw en Visserij; 

- Het agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO); 

- Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV); 

- De Lijn; 

- Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW); 

- Sport Vlaanderen; 

- Het departement cultuur, jeugd, sport en media. 

 

3.3 DELEGATIE 

Het planmatig mogelijk maken en inplanten van een voetbalstadion betreft een aangelegenheid op 

Vlaams niveau. Echter wordt het RUP KVK-stadion, welke de inrichting van het nieuwe voetbalstadion 

van KV Kortrijk juridisch mogelijk maakt, op gemeentelijk niveau opgemaakt. 

De delegatie werd nog niet formeel gegund door de Vlaamse regering. 
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4. AFSTEMMING PARALLELLE PROJECTEN 

Een afstemming is vereist tussen het planproces van voorliggend RUP en verscheidene parallel 

lopende processen en projecten. 

4.1 AFSTEMMING MET HET COMPLEX PROJECT KANAAL 

BOSSUIT-KORTRIJK 

Het planproces is optimaal af te stemmen met het complex project ‘opwaardering en/of aanpassing 

van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen’ (KBK) en dit zowel op vlak van infrastructuur, 

mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen. Een duidelijke overlap tussen beide processen situeert zich 

ter hoogte van de projectsite Kapel ter Bede. De interferentie van beide planprocessen op de locatie 

kent zijn implicaties op de mogelijkheden voor de projectsite (zie startnota, onderdeel 5.5.2). 

De onderlinge afstemming is een iteratief proces en wordt doorheen het verder verloop van het 

planproces opgevolgd. 

4.2 AFSTEMMING MET PARALLELLE PROCESSEN MET 

BETREKKING TOT MOBILITEIT 

4.2.1 Hoogwaardige openbaar vervoersverbinding 

Het planproces dient ook afgestemd te worden met de doelstellingen van de Hoogwaardige 

Openbaar Vervoersverbinding (HOV) dewelke wordt voorzien tussen het station van Kortrijk en Hoog 

Kortrijk. De doelstelling is om een trambusverbinding te realiseren tussen het station en Hoog Kortrijk, 

via de Doornikse Steenweg. De realisatie van de HOV-as optimaliseert de 

ontwikkelingsmogelijkheden op Hoog Kortrijk. 

De verbeterde ontsluitingsmogelijkheden op Hoog Kortrijk heeft zijn implicaties voor de projectsite 

‘Site Xpo en omgeving’ binnen het RUP KVK-stadion. De HOV-as moedigt een duurzame modal split 

aan, welke de ontsluiting en aantrekkelijkheid van de projectsite ten goede komt. 

4.2.2 Gewestelijk RUP K-R8 

De overkoepelende plandoelstelling van het GRUP K-R8 betreft het verbeteren van de leefbaarheid 

in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost. De leefbaarheid is zowel te verhogen ter hoogte 

van en tussen de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, als bij de ruimtelijke 

ontwikkelingen op Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost die in het plangebied zijn opgenomen.  

Om de leefbaarheid te verhogen wordt gesleuteld aan een aantal parameters. Zo wordt ingezet op 

alternatieve vervoersmodi, wordt de weginfrastructuur verbeterd en worden de ruimtelijke 

ontwikkelingen geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

In de startnota van het RUP KVK-stadion worden na locatieonderzoek vijf locaties weerhouden als 

mogelijke projectlocaties. De eerste 3 zijn gelegen binnen het plangebied van het GRUP K-R8: 

1. Kop van Evolis; 
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2. Kapel ter Bede; 

3. Site Xpo en omgeving; 

4. Weggevoerdenlaan (site Van Marcke); 

5. Brugsesteenweg (Mewaf-site). 

 
Figuur 2: Weerhouden locatiealternatieven t.a.v. contour GRUP K-R8 

In het verder verloop van het planproces zullen de mogelijkheden en planopties van de 

locatiealternatieven afgewogen worden gedurende de verdere afstemming van beide planprocessen. 
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5. PROCESSTAPPEN 

5.1 STARTNOTA 

5.1.1 Inhoud 

De startnota heeft als doelstelling om het voorgenomen RUP te initiëren. De eerste participatie 

gebeurt eveneens op basis van deze startnota. Met deze nota en het daaraan gekoppeld info- en 

inspraakmoment moet een gedegen onderbouwing van het RUP gegarandeerd worden evenals een 

afdoend draagvlak voor het RUP in het verdere planproces. De startnota wordt opgemaakt door het 

planteam.  

5.1.2 Advies, communicatie en participatie over de startnota 

Het decreet voorziet minstens in een adviesronde, een raadpleging van de bevolking over de 

startnota gedurende 60 dagen en één participatiemoment.  Dit participatiemoment dient om inbreng 

te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan 

en bijhorende effectbeoordelingen.  

 Adviesvraag 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies over de startnota aan de instanties zoals 

voorzien in punt 3.2.2. Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van 60 dagen. 

 Ter inzage legging 

Het college van burgemeester en schepenen informeert de bevolking van de stad over de inhoud en 

ter beschikking stelling van de startnota uiterlijk de eerste dag van de adviestermijn via: 

- Een aanplakking in de stad van Kortrijk. 

- Een bericht in het Belgisch Staatsblad. 

- Een bericht in minstens 3 dagbladen die in de stad verspreid worden en het stadsmagazine. 

- Een bericht op de website van de stad Kortrijk. 

- De plaats waar de startnota en procesnota kunnen geraadpleegd worden: 

o Het stadhuis van Kortrijk; 

o De website van de stad Kortrijk. 

- De begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota: zie 2.2 agenda RUP-procedure. 

- De plaats, datum en het uur waarop het participatiemoment zal plaatsvinden: zie 2.2 agenda 

RUP-procedure. 

- De wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken:  

o Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden aan het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Kortrijk op het adres: stad Kortrijk, college van burgemeester en 

schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk; 

o Reacties kunnen digitaal bezorgd worden op volgend adres: info@kortrijk.be; 

o Reacties kunnen eveneens tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het stadhuis van 

Kortrijk (Leiestraat 21, tijdens de openingsuren van het stadhuis). 
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 Resultaat 

Het eindresultaat van de adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het 

participatiemoment, is een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van het 

participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, 

leidt tot de scopingnota. 

Het verslag van het participatiemoment, de startnota en de procesnota (met eventuele aanpassingen) 

worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Het verslag kan eveneens teruggevonden worden 

in bijlage XX. 

5.2 SCOPINGSNOTA 

5.2.1 Inhoud 

In deze fase worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven hoe hiermee zal 

omgegaan worden. Cfr. artikel 2.2.4 §2 van de VCRO bouwt de scopingsnota verder op de startnota 

en bevat deze minstens dezelfde onderdelen als de startnota.  

De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het 

geïntegreerde planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van RUP.  

5.2.2 Communicatie over de scopingsnota 

De stad stelt de scopingnota (met eventuele aanpassingen) en de procesnota (met eventuele 

aanpassingen) ter beschikking op de gemeentelijke website.  

5.3 VOORONTWERP RUP 

5.3.1 Inhoud 

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerd 

planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en 

eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Het plan wordt uitgewerkt tot een 

voorontwerp RUP. 

5.3.2 Advies en plenaire vergadering over het voorontwerp 

Over het voorontwerp van het RUP en de voorontwerp-effectbeoordelingsrapporten (in voorkomend 

geval een plan-MER, Ruimtelijk Veiligheidsrapport of ander verplicht voorgeschreven of gemaakte 

effectbeoordelingsrapporten) dient advies geformuleerd te worden door de instanties vermeld onder 

punt 3.2.2.  

De VCRO verplicht een plenaire vergadering niet maar maakt deze facultatief, dit om 

flexibiliteitsredenen en om tegemoet te komen aan een efficiënt planningsproces voor elke soort van 

RUP. Een plenaire vergadering dient om het ontwerpplan waarbij de resultaten van de uitgevoerde 

effectbeoordelingen mee zijn opgenomen te bespreken met de adviesinstanties. 

Als er geen plenaire vergadering wordt georganiseerd, wordt een schriftelijk advies uitgebracht door 

de instanties binnen een termijn van 21 dagen. De termijn gaat in op de dag na de ontvangst van de 

adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.  
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Voor dit RUP werd EEN/GEEN plenaire vergadering georganiseerd. Deze vond plaats op 

DD.MM.YYYY. De adviezen en het verslag van de plenaire vergadering kunnen teruggevonden 

worden in bijlage XX.  

5.4 VOORLOPIG VASTGESTELD RUP 

5.4.1 Inhoud 

Het ontwerp van het RUP en, in voorkomend geval, de ontwerp-effectbeoordelingen worden 

afgewerkt door het planteam op basis van de resultaten van het tot dan afgelegde planningsproces, 

de adviezen van de adviesinstanties en/of de resultaten van de plenaire vergadering(en). Dit voorlopig 

vastgestelde ontwerpplan en de bijhorende ontwerp-effectbeoordelingen zijn vervolgens het 

voorwerp van een openbaar onderzoek. 

5.4.2 Communicatie en advies over het voorlopig vastgesteld RUP 

 Openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. Dit openbaar onderzoek wordt minstens binnen de 30 

dagen (termijn van orde) na de voorlopige vaststelling aangekondigd op volgende wijzen: 

- Een aanplakking in de stad Kortrijk. 

- Een bericht in het Belgisch Staatsblad. 

- Een bericht in minstens 3 dagbladen die in de stad verspreid worden en in het stadmagazine. 

- Een bericht op de website van de stad Kortrijk. 

- De plaats waar het ontwerp van het RUP en, in voorkomend geval, de ontwerp-

effectbeoordelingen kunnen geraadpleegd worden: 

o Het stadhuis van Kortrijk; 

o De website van de stad Kortrijk. 

- De begin- en einddatum van het openbaar onderzoek: zie 2.2 agenda RUP-prodcedure. 

- De wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken:  

o Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden aan de gemeentelijk commissie voor 

ruimtelijke ordening (GECORO) van de stad Kortrijk op het adres: GECORO van de stad 

Kortrijk. 

o Reacties kunnen digitaal bezorgd worden aan de secretaris van de GECORO van de stad 

Kortrijk op volgend adres: gecoro@kortrijk.be. 

o Reacties kunnen eveneens tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het stadhuis van 

Kortrijk. 

De documenten worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

 Adviesvraag 

Na de voorlopige vaststelling wordt het ontwerp RUP en, in voorkomend geval, de ontwerp-

effectbeoordelingen onmiddellijk opgestuurd naar de deputatie van de provincie, naar het 

departement Omgeving en naar de Vlaamse Regering.  
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 Gecoördineerd advies GECORO 

Op lokaal niveau worden de resultaten van het openbaar onderzoek (adviezen, opmerkingen en 

bezwaren) verwerkt door de GECORO. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt 

en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het einde 

van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Het advies bevat de 

integrale adviezen van de deputatie en van het departement. Op hetzelfde ogenblik bezorgt de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening het college van burgemeester en schepenen de 

gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren. 

Het advies van de GECORO kan teruggevonden worden in bijlage XX. 

5.5 DEFINITIEF VASTGESTELD RUP 

5.5.1 Inhoud  

Het planteam zal moeten nagaan in hoeverre er op basis van de resultaten van het openbaar 

onderzoek wijzigingen aan zowel het RUP als de uitgevoerde effectbeoordelingen noodzakelijk zijn. 

Aan het voorlopig vastgestelde RUP kunnen enkel wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd 

zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en 

opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de aangewezen diensten en overheden, of uit het 

advies van de GECORO. 

De beslissing waarbij het plan definitief wordt vastgesteld, is een politieke beslissing van de 

gemeenteraad. De beslissing moet gebeuren binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar 

onderzoek. Op gemotiveerd verzoek van het college van burgemeester en schepenen beslist de 

gemeenteraad over een verlenging met zestig dagen van de termijn waarin het plan moet worden 

vastgesteld.  

5.5.2 Recht tot schorsing door deputatie en Vlaamse Regering 

Het gemeentelijk RUP wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies van 

de GECORO onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending overgemaakt aan 

de deputatie van de provincie en aan de Vlaamse Regering. 

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van 30 dagen om de uitvoering 

van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het RUP te schorsen.  

5.5.3 In werking treding RUP 

Het gemeentelijk RUP treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de 

gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch 

Staatsblad. 

Het gemeentelijk RUP, het advies van de GECORO en het vaststellingsbesluit kunnen worden ingezien 

in het stadhuis. 
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6. BIJLAGEN 

 


